

Id	Nom du risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Note	Approche	Mesure(s) à prendre	Responsable	Commentaire
001	vol de données	Sécurité	Élevée (4)	Élevé(4)	16	Atténuation	Implémentation d'une sécurité	Elyne Bonouvrier	Réévaluer régulièrement
002	Validation tardive du client	Organisation	Moyenne(3)	Elevé (4)	12	Evitement	Fixer les dates de validation stricts	Evane Séguin	
003	Non-respect des besoins	Fonctionnel	Moyenne(3)	Elevé(4)	12	Réduction	Validation régulière du client	Evane Séguin	Cahier des charges clair
004	Faibles de sécurité	Sécurité	Faible(2)	Sévère(5)	10	Évitement	Bonnes pratiques, tests de sécurité	Elyne Bonouvrier	
005	Mauvaise communication	Organisation	Moyenne(3)	Moyen(3)	9	Réduction	Réunions régulières et outils collaboratifs	Toute l'équipe	Peut générer des erreurs
006	retard de planning	Délais	Faible(2)	Élevé(4)	8	Évitement	Planification détaillé Priorisation des tâches critiques	Evane Séguin	
007	Problèmes d'hébergement	Technique	Faible(2)	Elevé(4)	8	Evitement	Test de serveurs avant de le mettre en ligne	Elyne Bonouvrier	
008	Absence d'un membre	Ressources humaines	Faible(2)	Elevé(4)	8	Contournement	Documentation et partage des tâches	Evane Séguin	Impact fort malgré faible probabilité
009	Non-respect des normes W3C	Qualité	Faible(2)	Moyen(3)	6	Réduction	Tests réguliers de conformité, d'accessibilité et ergonomie	Elyne Bonouvrier, Evane Séguin	
010	Incompatibilité du navigateur	Technique	Moyenne(3)	Faible(2)	6	Acceptation	Test de compatibilité	Paul Henrion	

Analyse des risques - [Explications](#)

Communication : comment les informations seront partagées.

Exemples : l'expérience utilisateur (UX), y compris l'expérience du back-office, la sécurité du site, de plus en plus sollicitée, la performance, en particulier le maintien du SEO lors d'une refonte, la qualité des contenus, ainsi que celle de la recette du site. Enfin, le respect des délais et du budget constitue un autre risque majeur. Chacun de ces facteurs peut influencer directement la satisfaction des utilisateurs, la visibilité du site, la conversion et la rentabilité de l'entreprise.

[Exemples encore mmdmdrr](#)

Le risque le plus important quand on gère un site internet est que celui-ci soit vulnérable en matière de sécurité

Les risques liés à la gestion technique du site

Un autre risque lié à la gestion d'un site internet réside dans la gestion technique de celui-ci. En effet, un site internet demande une attention constante pour rester en ligne, à jour et fonctionnel.

Parmi les responsabilités qui touchent à l'aspect technique on retrouve :

- Faire les mises à jour du site,
- Assurer le fonctionnement des serveurs,
- Assurer la compatibilité avec les navigateurs et les différents types d'appareil,
- Au mieux, faire en sorte que le site soit performant, facilement navigable, et visible sur les moteurs de recherche...

Si vous n'assurez pas ces différents points en matière de gestion alors vous faites face à plusieurs risques :

- Une panne des serveurs,
- Une indisponibilité du site,
- Une vulnérabilité en matière de sécurité,
- Des mises à jour incorrecte et un site qui saute en matière de visuel ou de fonctionnalité,
- Un site qui n'est pas accessible depuis certains navigateurs ou appareils,
- Des conséquences négatives en matière de référencement

[OUAIS](#)

[ENCORE](#)

insignifiant(1) - faible(2) - moyen(3) - élevée(4) - sévère(5)

5x5 Risk Matrix Template – Sample Report

Audit

2 actions, 31.43%

Refer to the table below when completing this 5x5 risk matrix template.

		Impact How severe would the outcomes be if the risk occurred?				
		Insignificant 1	Minor 2	Significant 3	Major 4	Severe 5
Probability What is the probability the risk will happen?	5 Almost Certain	Medium 5	High 10	Very high 15	Extreme 20	Extreme 25
	4 Likely	Medium 4	Medium 8	High 12	Very high 16	Extreme 20
	3 Moderate	Low 3	Medium 6	Medium 9	High 12	Very high 15
	2 Unlikely	Very low 2	Low 4	Medium 6	Medium 8	High 10
	1 Rare	Very low 1	Very low 2	Low 3	Medium 4	Medium 5

Risk Matrix: Probability

40%

Probability of Risk

2

From 1 to 5

Possible this could happen and/or to have moderate consequences. May go ahead but preferably reduce risk.

Risk Matrix: Impact

60%

Impact of Risk

3

From 1 to 5

Can cause injuries or illnesses that may require medical attention but limited treatment

Risk Matrix: Level of Risk

24%

Multiply the value of Probability with the value of Impact to get this score.

Risk Level

6

From 1 to 25

Adequate: consider for further analysis

Completion

2 actions

Recommendation

- Assign a licensed truck driver to deliver the goods to Facility X.
- Install a vehicle tracking system for Truck A before the start date.